HIDROMONTAŽA

Južni bulevar 144/218, Beograd
Tel/fax: +381 11 283 3867
email: hidromontaza@mts.rs

CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION BALKAN OGRANAK BEOGRAD sa sedištem u Zemunu Batajničkom drumu 3 deo 6a

Predmet: Preliminarni dinamicki plan
DATUM: 08.05. 2024 год.
DOPIS: Dostava preliminarnog dinamickog plana

Na osnovu potpisanog Ugovora naš br. 57/24 od 09.04.2024. godine za konsultantske usluge tehničkog savetovanja za izvodjenje radova iz oblasti hidrotehnike na trasi pruge od km 76+501 do km 128+849 Beograd – Subotica – Državna granica , dostavljamo preliminarni dinamicki plan za izvodjenje radova za izgradnju hidrotehničkih radova na odvodnjavanju pruge u dužini od 200m.

Dinamički plan izvodjenja sa rokom trajanja služi samo kao pokazatelj moguće dinamike i trajanja radova sa pozicijama koje se izvode i redosledom pozicija koje se rade. Dinamika se može menjati shodno potrebama i uslovima terena, kao i usklađivanjem sa ostalim delovoma radova koji se izvode na trasi kolovozne konstrukcije.

S obzirom da su pozicije radova koje su date u projektnoj dokumentaciji standardne i slicne –skoro iste za sve deonice, ova dinamika moze posluziti kao dobar pokazatelj rasporeda trajanja i rasporeda izvodjenja pozicija radova po deonicama.

U Beogradu 08.05.2024. godine

„Hidromontaža„d.o.o

Predrag Mihailović dipl.gradj.ing